
Arterial Asphalt and Concrete Program Construction Schedule (TC365440)
DOF Budget Scenario, 9-yr  BTG/Prop 1 Levy Lid Lift Plan - 9/12/2007

Street Begin Location End Location Action
Area (12' 

lane-miles)
Functional 

Classification

2007 PAVING PLAN Lane-miles 15.80
DENNY WY 1 AV N 9 AV N Mill and Overlay AC 2.97 Principal
DEXTER AV N DENNY WY MERCER ST Mill and Overlay AC 1.87 Principal
MERCER ST QUEEN ANNE AV N 5 AV N Mill and Overlay AC 2.25 Principal

Denny Way / Dexter Ave / Mercer St TOTAL 7.08
STONE WY N N 34 ST N 45 ST Partial Reconstruction AC 3.91 Minor

Stone Way N AAC TOTAL 3.91
WESTLAKE AV OLIVE WY THOMAS ST Mill and Overlay AC 2.60 Principal

South Lake Union Streetcar Partnership - Westlake Ave TOTAL 2.60
MULTIPLE LOCATIONS VARIES VARIES Mill and Overlay AC 2.20 Varies

SDOT Street Maintenance Crew - Capital Projects Partnership TOTAL 2.20

2008 PAVING PLAN Lane-miles 43.02
BOREN AV BROADWAY DENNY WY Mill and Overlay AC 3.93 Principal
MADISON ST TERRY AV 18 AV E Mill and Overlay AC 3.64 Principal

Denny Way / Dexter Ave / Boren Ave / Madsion St TOTAL 7.56
5 AV MARION ST DENNY WY Mill and Overlay AC 3.91 Minor

5th Ave TOTAL 3.91
DENNY WY 1 AV N WESTERN AV W Mill and Overlay AC 0.30 Principal
WESTERN AV W DENNY WY W THOMAS ST Mill and Overlay AC 0.91 Principal
ELLIOTT AV W W THOMAS ST W GALER ST Mill and Overlay AC 6.49 Principal
15 AV W W GALER ST W EMERSON ST / BALLARD BRIDGE Mill and Overlay AC 12.92 Principal

Elliot Ave W / 15th Ave W TOTAL 20.62
1 AV S S STACY  ST S DEARBORN ST Mill and Overlay AC 5.70 Principal
1 AV S E MARGINAL WY S S SPOKANE ST Mill and Overlay AC 3" w/ Fabric 5.23 Principal

1st Ave S (Phase 1) TOTAL 10.93

2009 PAVING PLAN Lane-miles 18.63
S LANDER ST 4 AV S AIRPORT WY S Mill and Overlay AC 2.11 Minor

S Lander St Grade Separation TCIP Companion Project TOTAL 2.11
1 AV S S SPOKANE ST S STACY  ST Reconstruct PCC 4.79 Principal

1st Ave S (Phase 2) TOTAL 4.79
S HOLGATE ST 1 AV S AIRPORT WY S Reconstruct AC 2.67 Minor
S ROYAL BROUGHAM WY 4 AV S AIRPORT WY S Reconstruct PCC 1.34 Principal

SODO Cross Streets TOTAL 4.01
14 AV S S DIRECTOR ST 14 AV S Bridge Partial Reconstruction AC 1.20 Principal

14th Ave S TCIP Partnership TOTAL 1.20
STEWART ST 1 AV EASTLAKE AV Mill and Overlay AC 2.99 Principal
VIRGINIA ST 1 AV BOREN AV Mill and Overlay AC 1.82 Minor
EASTLAKE AV E STEWART ST ROY ST Mill and Overlay AC 1.71 Principal

Downtown Bus Rapid Transit TCIP Partnership TOTAL 6.52

2010 PAVING PLAN Lane-miles 20.90
4 AV S S ROYAL BROUGHAM WY AIRPORT WY S Mill and Overlay AC 1.74 Principal
4 AV / 4 AV S AIRPORT WY S SENECA ST Reconstruct PCC 3.70 Principal
4 AV SENECA ST STEWART ST Select Panel Replacement 1.58 Principal
4 AV STEWART ST DENNY WY Mill and Overlay AC (Outside Bus Lanes) 1.99 Principal
4 AV STEWART ST BATTERY ST Reconstruct PCC (24' Bus Lane) 0.78 Principal

4th Ave / 4th Ave S TOTAL 9.78
OLIVE WY 3 AV 6 AV Mill and Overlay AC 0.46 Principal
OLIVE WY 9 AV TERRY AV Reconstruct PCC 0.19 Principal
LENORA ST 2 AV 5 AV Partial Reconstruction AC 0.55 Minor
WALL ST 5 AV DENNY WY Reconstruct PCC 0.19 Principal
BROAD ST ALASKAN WY  1 AV Partial Reconstruction AC 0.74 Principal
3 AV PIKE ST VIRGINIA ST Select Panel Replacement 1.00 Principal

North Downtown Cross Streets TOTAL 3.14
2 EXT AV S 4 AV S YESLER WY Reconstruct PCC 1.17 Principal
2 AV YESLER WY PIKE ST Select Panel Replacement 2.76 Principal
2 AV PIKE ST DENNY WY Mill and Overlay AC (Outside Bus Lanes) 2.17 Principal
2 AV PIKE ST DENNY WY Reconstruct PCC (24' Bus Lane) 1.77 Principal
PIKE ST 1 AV 2 AV Reconstruct PCC 0.12 Minor

2nd Ave TOTAL 7.99

2011 PAVING PLAN Lane-miles 24.17
JAMES ST YESLER WY BROADWAY Reconstruct PCC 2.55 Principal

James St TOTAL 2.55
AIRPORT WY S S SPOKANE ST S ROYAL BROUGHAM WY Mill and Overlay AC 7.10 Principal
AIRPORT WY S S ROYAL BROUGHAM WY S DEARBORN ST Reconstruct PCC 1.86 Principal
S DEARBORN ST 5 AV S 10 AV S Reconstruct PCC 2.17 Principal

Airport Way S / S Dearborn TOTAL 11.13
YESLER WY WESTERN AV 5 AV OVERPASS Mill and Overlay AC 1.04 Principal
CHERRY ST 1 AV 7 AV Mill and Overlay AC 1.05 Principal
COLUMBIA ST WESTERN AV 6 AV Mill and Overlay AC 1.17 Principal
MARION ST WESTERN AV 6 AV Mill and Overlay AC 1.23 Minor
MADISON ST WESTERN AV 4 AV Mill and Overlay AC 1.09 Principal
SPRING ST WESTERN AV 6 AV Mill and Overlay AC 1.11 Principal
SENECA ST 1 AV 3 AV Mill and Overlay AC 0.32 Principal
UNIVERSITY ST 1 AV 5 AV Mill and Overlay AC 0.73 Principal
UNION ST 1 AV 3 AV Mill and Overlay AC 0.32 Principal
UNION ST 4 AV CONVENTION PL Select Panel Replacement 0.80 Principal
PIKE ST 2 AV 9 AV Select Panel Replacement 1.31 Principal
PINE ST 1 AV 3 AV Mill and Overlay AC 0.31 Principal

South Downtown Cross Streets TOTAL 10.48

2012 PAVING PLAN Lane-miles 31.37
DEXTER AV MERCER ST WESTLAKE AV N Partial Reconstruction AC 7.00 Minor

Dexter Ave N TOTAL 7.00
6 AV JAMES ST VIRGINIA ST Mill and Overlay AC 2.81 Principal
6 AV VIRGINIA ST DENNY WY Partial Reconstruction AC 1.93 Principal
SENECA ST 6 AV PAVEMENT CHANGE Mill and Overlay AC 0.07 Principal

6th Ave TOTAL 4.80
EASTLAKE AV E E GALER ST UNIVERSITY BRIDGE Mill and Overlay AC 6.97 Principal

Eastlake Ave E TOTAL 6.97
RAINIER AV S CITY LIMITS 57 AV S Partial Reconstruction AC 6.24 Principal
RAINIER AV S S CLOVERDALE ST S AUSTIN ST Mill and Overlay AC 3.15 Principal
RAINIER AV S S ALASKA ST S WALDEN ST Mill and Overlay AC 3.20 Principal

Rainier Ave S TOTAL 12.59

2013 PAVING PLAN Lane-miles 19.70
E MARGINAL WY S CITY LIMITS 4 AV S Mill and Overlay AC 7.46 Principal
ELLIS AV S E MARGINAL WY S S ALBRO PL Mill and Overlay AC 1.68 Principal
S ALBRO PL ELLIS AV S S CORGIAT DR Mill and Overlay AC 1.19 Principal
CORSON AV S S WARSAW ST S MICHIGAN ST Mill and Overlay AC 0.56 Minor
CORSON AV S E MARGINAL WY S S WARSAW ST Select Panel Replacement 0.87 Minor
AIRPORT WY S S HARDY ST S LUCILE ST Mill and Overlay AC 1.97 Principal

E Marginal Way / Ellis Ave S / S Albro Pl TOTAL 13.74
15 AV NE NE PACIFIC ST NE 55 ST Reconstruct PCC 4.07 Principal

15th Ave NE TOTAL 4.07
S COLUMBIAN WY 15 AV S BEACON AV S Partial Reconstruction AC 1.89 Principal

S Columbian Way TOTAL 1.89

Other CIP Projects with significant paving
M L KING JR WY S CITY LIMITS SS of RAINIER AV S Reconstruct PCC 17.75 Principal

Sound Transit MLK Jr Way S Reconstruction TOTAL 17.75
1 AV S S DEARBORN ST YESLER ST Reconstruct AC (?) 1.60 Principal

Alaskan Way Viaduct Utility Relocation TOTAL 1.60
S SPOKANE ST KLICKITAT AV SW I-5 Reconstruct PCC 8.71 Principal

S Spokane St Viaduct Widening TCIP TOTAL 8.71
MERCER ST DEXTER AV N FAIRVIEW AV N Reconstruct PCC 1.45 Principal
VALLEY ST WESTLAKE AV N FAIRVIEW AV N Reconstruct PCC 1.30 Principal
BROAD ST DEXTER AV N VALLEY ST Reconstruct AC 0.38 Principal
ROY ST DEXTER AV N 9 AV N Reconstruct AC 0.28 Minor
9 AV N MERCER ST WESTLAKE AV N Reconstruct PCC 0.49 Principal
WESTLAKE AV N MERCER ST 9 AV N Reconstruct PCC 0.74 Principal
FAIRVIEW AV N REPUBLICAN ST FAIRVIEW AV N Reconstruct PCC 1.79 Principal

Mercer Corridor Improvements TCIP, Construction 2009 - 2011, 2.5 yrs TOTAL 6.43
S LANDER ST 1 AV S 4 AV S Reconstruct AC 1.00 Minor

S Lander St Grade Separation TCI, Construction Begins 2008 TOTAL
GREENWOOD AVE N N 105 ST N 112 ST 6"+ Mill and Overlay AC Center 1.15 Principal
GREENWOOD AVE N N 105 ST N 112 ST Reconstruct PCC Outer 1.15 Principal

Greenwood Ave N TCIP, Construction Begins 2008 TOTAL 2.30
AURORA AVE N N 137 ST N 145 ST Mill and Overlay AC Center 2.22 Principal (SR 99)
AURORA AVE N N 137 ST N 145 ST Reconstruct PCC Outer 2.22 Principal (SR 99)

Aurora Ave N TCIP, Construction Begins 2009 TOTAL 4.44

Note:   Project scope and timing may change to reflect changes in pavement conditions, rising construction costs or to take advantage of coordination opportunities.
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